

čstecký kraj



Cyklostezka Ohře

Národní konference - Jičín


CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2022

Ústecký kraj

SOUČASNÝ STAV

- ▶ cyklostezka Ohře od **Litoměřic** až po hranici s **Karlovarským krajem** má přes **135 km**
- ▶ trasa je na území Ústeckého kraje je vyznačena jako **cyklotrasa číslo 6** a je na celé délce průjezdná
- ▶ trasována je jednak po stávajících cestách a jednak po silnicích s automobilovou dopravou
- ▶ součástí trasy jsou **nevyhovující úseky**
- ▶ stezka není dostatečně vybavena **doplňkovou infrastrukturou**
- ▶ **není využít potenciál** pro dopravu a cestovní ruch

Ústecký kraj



Trasa je v Ústeckém kraji vedena územím 6 ORP:
Litoměřice – Lovosice – Louny- Žatec – Chomutov - Kadaň

čstecký kraj

SOUČASNÝ STAV

- ▶ cyklostezka Ohře má vybrané úseky vybudované v režimu cyklostezky díky iniciativě měst
 - ▶ Úsek Klášterec nad Ohří - Kadaň
 - ▶ Žatec – nově vybudované i připravované městem



Výstavba
Žatec
2022









Ústecký kraj

CÍLE

- ▶ dokončit na celém území Ústeckého kraje bezpečnou a komfortní komunikací pro cyklisty a další uživatele
- ▶ vytvořit podmínky pro rozvoj bezmotorové dopravy
- ▶ zlepšit vybavení stezky
- ▶ podpořit rozvoj cestovního ruchu

Ústecký kraj


STRATEGIE

- ▶ vzhledem k významu usilujeme o **maximální kvalitu** provedení stezky a bezpečnost cyklistů
- ▶ **Ústecký kraj je investorem** a hlavním nositelem akce, obce většinou partnery a jen místy investory
- ▶ v maximální míře chceme využít prostředky IROP a SFDI
- ▶ dokončit stezku v etapách dle stavu připravenosti
- ▶ spolupráce se sousedním krajem, obcemi a dalšími subjekty

čstecký kraj

PŘIPRAVENOST ÚSEKŮ

- ▶ v rámci zpracování vyhledávací studie bylo k výstavbě identifikováno **celkem 22 dílčích úseků** o **celkové délce 42,623 km**. Zde v současné době probíhá zadávací řízení na zpracování PD
- ▶ jednotlivé úseky jsou zpracovány v podrobné vyhledávací studii vč. přehledu dotčených pozemků a jejich vlastníků.



čstecký kraj

PŘIPRAVENOST ÚSEKŮ

- ▶ ve fázi pokročilé projektové přípravy jsou dva úseky
 - úsek č. 1 Litoměřice – Bohušovice nad Ohří
 - úsek č. 6 Libočany – Přívhlaky




ústecký kraj

PŘIPRAVENOST ÚSEKU Č. 1 LITOMĚŘICE – BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ

- ▶ délka úseku celkem cca 5600 metrů – výstavba cca 3800 metrů
- ▶ probíhá příprava stavby
 - ▶ projektové práce, pořízení SP
 - ▶ majetkové projednání
- ▶ **realizace 2023/2025**
- ▶ orientační náklady 30 mil
- ▶ <https://mapy.cz/s/muvefovola>



ústecký kraj




ústecký kraj

PŘIPRAVENOST ÚSEKU Č. 6 LIBOČANY - PŘÍVLAKY

- ▶ délka úseku cca 4900 metrů
- ▶ probíhá příprava stavby-projektové práce, pořízení SP, majetkové projednání
- ▶ **realizace 2023/2025**
- ▶ orientační náklady 30 mil.
- ▶ <https://mapy.cz/s/coruroheta>



ústecký kraj



Ústecký kraj



Zdenka Chmelová
Krajský úřad Ústeckého kraje
chmelova.z@kr-ustecky.cz
+420 475 657 548
www.kr-ustecky.cz